

CQP AGENT DE SILO — BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ — PROMOTION 2026-2027

Planning du parcours de formation

N°	DATES	MODULE	DURÉE	LIEU · ADRESSE
01	Ven. 27 nov. 2026 Après-midi	Lancement du parcours	0,5	À préciser
02	Mar. 5 et mer. 6 janv. 2027	Sécurité du personnel et risques professionnels	2	À préciser
03	Mar. 26 et mer. 27 janv. 2027	Maintenance de 1 ^{er} niveau en silo	2	À préciser
04	Mar. 9 et mer. 10 févr. 2027	Conservation du grain	2	À préciser
05	Mer. 3 mars 2027	L'entreprise coopérative	1	À préciser
06	Mar. 6 et mer. 7 avr. 2027	Le relationnel au silo	2	À préciser
07	Mar. 11 et mer. 12 mai 2027	Qualité et agréage des grains	2	À préciser
08	Mar. 2 juin 2027	Nettoyage des grains	1	À préciser
09	Mer. 3 juin 2027	Prévention des risques d'explosion et d'incendie de poussières	1	À préciser
10	Mar. 14 et mer. 15 sept. 2027	Séchage du grain	2	À préciser
11	Mar. 27 sept. 2027	Bilan du parcours	0,5	À préciser
TOTAL PARCOURS			16 j	

FORMATION DES TUTEURS

+ 1 jour

Pour préparer et accompagner les tuteurs dans leur rôle. Date fixée avec le groupe.